

STAN NA 30.04.2025 R.

L.P.	KROK	ENKLAWY								
		ELEGIJNA OKARYNY	KONCERTOWA 3/5, 6, 7, 9, 10, 11, 13	LACHMANA BACEWICZÓWNY ZWM 1-11	STOKŁOSY 1, 2/4, 6, 7 WOKALNA 3	SYMFONII 1-5 BARTOKA 6	WOKALNA 2, 4, 6, 8 STOKŁOSY 11	ZAMIANY 5, 6, 8, 10	ZAMIANY 9, 11, 14, 15, 16 i 18	ZWM 12-24
1.	Miejscowy Plan Zagospod. Przestrzennego	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE	WYKONANE
2.	Zatwierdzenie podziału geodezyjnego nieruchomości	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	WYKONANE	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	WYKONANE	PRACE W TOKU
3.	Zakończenie postępowań w/s roszczeń dawnych właścicieli	SPRAWY W TOKU	SPRAWY W TOKU	SPRAWY W TOKU	ZAKOŃCZONE	ZAKOŃCZONE	ZAKOŃCZONE	ZAKOŃCZONE	ZAKOŃCZONE	SPRAWY W TOKU
4.	Potwierdzenie braku przeszkód do zawarcia aktu notarialnego				PRACE W TOKU	WYKONANE	PRACE W TOKU		WYKONANE	
5.	Sporządzenie operatu szacunkowego enklawy					WYKONANE			PRACE W TOKU	
6.	Opracowanie służebności					WYKONANE			PRACE W TOKU	
7.	Uregulowanie spraw zabudów i legalizacje lokali w przyziemiach lub garaży	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU	PRACE W TOKU
8.	Zarządzenie w/s przeznaczenia gruntu do oddania w użytk. wieczyste					WYKONANE				
9.	Negocjacje i sporządzenie aktu notarialnego umowy użytkowania wieczystego					ZAKOŃCZONE				
SZACUNKOWY TERMIN UKOŃCZENIA PRAC		2026	2026	2027	2025	2024	2025	2025	2025	2026